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A ausência de estratégias de manutenção e conservação nos edifícios dos centros históricos tem contribuído para a 
sua degradação. É possível promover melhorias de desempenho nesses edifícios, reutilizando os seus materiais. No 
entanto é importante gerir de forma adequada os diversos constrangimentos ligados à envolvente, conceção e obra. A 
consulta de projetos de reabilitação de edifícios antigos demonstra omissão de importantes informações com 
contributo para o sucesso na gestão de empreendimentos de reabilitação de edifícios antigos. 
O desenvolvimento da metodologia “sistema de gestão da reabilitação para edifícios localizados em centros urbanos 
consolidados” tem como objetivos a divulgação e implementação de várias práticas de gestão com foco na 
sustentabilidade. Estas práticas do sistema de gestão auxiliam as tomadas de decisão de intervenientes afetos à 
reabilitação de edifícios antigos, para além de fomentarem o planeamento de decisões, eliminando imprevistos, 
como os acréscimos de custos e do prazo limite. 
 




Os centros históricos enquanto locais inigualáveis encontram-se consolidados ao nível de 
infraestruturas e amenidades, fomentando o desenvolvimento sustentável. Os edifícios 
existentes nos centros históricos quando apresentam bom estado de conservação têm 
condições para ter bons níveis de conforto e desempenho [1]. No entanto, a reabilitação 
desses edifícios não se tem verificado, apesar de perspetivado há já algum tempo. Têm 
surgido recentes tendências no mercado português para reabilitar esses edifícios a custos 
mais reduzidos (reabilitação low-cost, custos controlados) e dirigida para públicos específicos, 
fomentando a utilização em regime de arrendamento. 
Por outro lado, pressões de foro imobiliário aliadas a requisitos culturais, bem como às 
dificuldades e próprios constrangimentos dos edifícios antigos têm suscitado falhas nos 
processos de reabilitação [2]. Os resultados da consulta documental de projetos de 
reabilitação de edifícios antigos demonstram que este tipo de projetos são frequentemente 
elaborados sem a devida reflexão das reais necessidades da intervenção, descurando aspetos 
importantes à intervenção. São exemplo as demolições acima das necessárias, construção 
nova ao invés de reabilitação, projetos com poucas soluções sustentáveis, falhas de 
planeamento articuladas com as condições existentes, entre outras. Omissões deste tipo no 
projeto refletem-se em atrasos de tempo, acréscimo de custos, entre outras contingências. 
Como forma de apoiar as tomadas de decisão por parte dos diversos intervenientes na 
reabilitação de edifícios antigos, desenvolveu-se o “sistema de gestão da reabilitação para 
edifícios localizados em centros urbanos consolidados”, designado de sistema de gestão. O 
sistema de gestão é uma metodologia estruturada em forma de guião, compilando os 
constrangimentos, legislação, recomendações técnicas e práticas sustentáveis aplicáveis na 
reabilitação de edifícios em centros históricos. A aplicação do sistema de gestão suscita o uso 
de práticas mais sustentáveis ao auxílio na gestão do empreendimento, fomentando a 
preservação da autenticidade e integridade desses edifícios [3]. 
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2. Constrangimentos à reabilitação de edifícios em centros históricos 
 
A reabilitação de edifícios em centros históricos é afetada por várias condicionantes à 
realização dos trabalhos, figura 1. 
 
   
Figura 1 – Alguns constrangimentos à reabilitação de edifícios em centros históricos 
 
As principais condicionantes e constrangimentos existentes nos centros históricos são [1]: 
- Envolvente e localização – Especificidades e morfologia dos locais, apresentando falta de 
condições de salubridade e de conforto, locais pouco apelativos. 
- Conceção e projeto – Dificuldades ligadas ao levantamento e caracterização das 
preexistências, vulnerabilidade estrutural, existência de condicionalismos na funcionalidade 
dos espaços. As normas e legislação estão direcionadas para obra nova, sendo frequente a 
ausência de estudos de levantamento e de diagnóstico. A realização de intervenções 
desajustadas às necessidades, adotando-se poucas soluções sustentáveis e que fomenta a 
originalidade. 
- Obra e estaleiro - Planeamento afastado do real, registando-se pouca ponderação de riscos 
na fase de conceção. Intervenções dispendiosas resultantes em parte da maior quantidade de 
mão-de-obra e com ritmos de trabalho mais lentos, recorrendo-se a empresas de 
subempreitada especializadas. Não existe um regime especial para empresas de reabilitação, 
nem exigências de acompanhamento técnico especializado, sendo difícil aplicar soluções para 
promoção da segurança laboral. 
- Custos – Entraves relacionados com impostos, taxas, ónus sobre os edifícios, especulação 
imobiliária, sendo difícil estimar custos exatos. É frequente a inexistência de incentivos 
fiscais ao investimento e de estratégias de manutenção. 
 
3. Boas práticas na salvaguarda de edifícios em centros históricos 
 
3.1. Conceito de reabilitação 
 
A prática de reabilitação é definida como o “conjunto de operações dirigidas à conservação e 
ao restauro das partes significativas – em termos históricos e estéticos – de uma arquitetura, 
incluindo a sua beneficiação geral, de forma a permitir-lhe satisfazer a níveis de 
desempenho e exigências funcionais atualizadas”[1]. De modo geral é o conjunto de ações 
que visam a recuperação de um edifício, tornando-o apto em termos de desempenho 
funcional para o seu uso [4], promovendo a resolução das deficiências físicas e as anomalias 
construtivas, ambientais e funcionais, acumuladas ao longo dos anos, procurando ainda uma 
modernização e uma melhoria dos índices de conforto e de desempenho [5]. Está patente a 
intervenção perspetivando a reutilização de materiais e de componentes existentes, 
promovendo práticas sustentáveis, aplicação dos princípios de gestão dos 5”R”s [6] e da 
filosofia “Lean Construction” [7], mantendo o mais possível da originalidade do edifício. 
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3.2. Principal legislação aplicada à reabilitação de edifícios antigos 
 
A legislação técnica é por vezes um entrave ao fomento das práticas de reabilitação, pois na 
generalidade é dirigida para obra nova e não atende às especificidades existenciais. A 
compatibilização da legislação vigente com as exigências de preservação aquando de práticas 
de reabilitação é por vezes um desafio. A legislação enquadra-se nos seguintes grupos: 
- Legislação de gestão patrimonial e de solo urbano (património, gestão solo urbano. …); 
- Legislação de gestão de procedimentos para a construção (reabilitação urbana; licença 
administrativa; qualificação profissional dos técnicos, …); 
- Legislação específica aplicável a projeto (arquitetura; estabilidade; águas; ruído; Segurança 
contra incêndios em edifícios; Sistema de Certificação Energética;..); 
- Legislação específica aplicável à obra (Código dos Contratos Públicos; Revisão de Preços; 
Segurança e Organização Estaleiro; Resíduos de Construção e Demolição,…); 
- Legislação ligada a impostos, benefícios e incentivos fiscais (…).  
 
3.3. Recomendações técnicas 
 
No meio técnico são conhecidas diversas recomendações técnicas para a prática de 
reabilitação de edifícios antigos. Estas visam o reaproveitamento de recursos existentes, 
preservação da originalidade e aumento das condições de conforto e de desempenho. 
Aconselha-se a utilização de metodologias de diagnóstico, avaliação do desempenho e 
segurança estrutural, seguindo-se estratégias de intervenção [8]. Em termos gerais são 
descritas as seguintes recomendações técnicas integradas no ciclo de vida do edifício [9, 10]: 
- análise das condições estruturais das edificações vizinhas adjacentes; 
- preservar materiais existentes, reduzindo volume e custos; 
- projetar materiais compatíveis com os existentes, reversíveis e desmontáveis; 
- preservar os valores culturais, especialmente os de reconhecido valor raro e histórico; 
- desenvolver espaços multifuncionais; 
- aplicar soluções para uso racional de água, energia, redução de resíduos e de emissões; 
- planear ações de conservação e manutenção; 
Existem também recomendações ligadas à envolvente [11],tais como: 
- modernização de infraestruturas, 
- reabilitação de zonas verdes e melhoria nas acessibilidades, 
- proteção da envolvente exterior dos edifícios e do património arqueológico. 
 
3.4. A sustentabilidade 
 
No contexto da atualidade e numa vertente de preocupação com o desenvolvimento 
sustentável e suas dimensões económica, ambiental e social devem ser fomentadas práticas 
que atendam à aplicação dos princípios da construção sustentável [12]: 
- minimizar o consumo e maximizar a reutilização de recursos; 
- utilizar recursos renováveis e recicláveis; 
- proteger o ambiente natural; 
- criar ambientes saudáveis e não tóxicos; 
- fomentar a qualidade no ambiente construído. 
Os parâmetros comuns nos sistemas de avaliação da sustentabilidade em edifícios Breeam, 
Leed, HQE, LiderA, SBToolPT, contribuem para ter edifícios mais sustentáveis [13, 14]: 
- eficiência na utilização da água; 
- reutilização de locais e solos; 
- minimização de riscos ambientais e sísmicos; 
- consumo de energia, conforto térmico e acústico 
- uso de materiais de baixo impacte; 
- iluminação e ventilação natural; 
- qualidade do ar, acessibilidade a transportes, percursos pedonais e para ciclovias; 
- facilidade à manutenção; 
- adaptabilidade do uso. 
 
  
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING UBI2013 - 27-29 Nov 2013 – University of Beira Interior – Covilhã, Portugal 
 
4. Sistema de gestão da reabilitação para edifícios localizados em centros 
urbanos consolidados 
 
4.1. Contexto e estrutura do sistema de gestão 
 
As matérias descritas nos pontos 2 e 3 deste artigo são organizadas e compiladas de acordo 
com a sua temática e atendendo aos pressupostos do ciclo de vida do edifício, dando origem à 
metodologia em forma de guião denominada de “Sistema de gestão da reabilitação para 
edifícios localizados em centros urbanos consolidados”. O sistema é estruturado em 4 áreas: 
(A1) Envolvente e localização; (A2) Conceção; (A3) Execução de obra e estaleiro; (A4) Custos. 
Este conjunto de áreas abrange 50 subindicadores distribuídos por 15 indicadores, tabela 1. 
 
Tabela 1 - Áreas temáticas, indicadores e subindicadores do sistema de gestão 
























I1.1 Mobilidade e amenidades 
1 SB 1.1.1 Transportes públicos 
2 SB 1.1.2 Estacionamento automóvel 
3 SB 1.1.3 Amenidades locais 
I1.2 Infraestruturas locais 
4 SB 1.2.1 Meios exteriores de combate a incêndios 
5 SB 1.2.2 Redes técnicas em espaço público 
6 SB 1.2.3 Qualidade espaço urbano 
I1.3 Ocupação de solo urbano 
7 SB 1.3.1 Ocupação do solo 
8 SB 1.3.2 Índice de construção e impermeabilização 
9 SB 1.3.3 Espaços verdes, de recreio e de lazer 
I1.4 
Orientação e exposição 
solar 
10 SB 1.4.1 Exposição solar 
















12 SB 2.1.1 Levantamentos 
13 SB 2.1.2 Caracterização e diagnóstico 





15 SB 2.2.1 Liberdade/condicionantes de operação 
16 SB 2.2.2 Relação área útil/área bruta 
17 SB 2.2.3 Isolamento acústico e qualidade do ar interior 
I2.3 
Necessidades de interv. 
em infraestruturas, 
fundações e elementos 
estruturais 
18 SB 2.3.1 Redes técnicas prediais 
19 SB 2.3.2 Contenções periféricas 
20 SB 2.3.3 Fundações 
21 SB 2.3.4 Elementos estruturais 
I2.4 Materiais 
22 SB 2.4.1 Reutilização de materiais preexistentes 
23 SB 2.4.2 Novos materiais 




25 SB 2.5.1 Aproveitamento e reutilização de águas 
26 SB 2.5.2 Coletores solares para AQS 
27 SB 2.5.3 Produção energia elétrica 
28 SB 2.5.4 Eficiência energética ao nível do conforto térmico 
29 SB 2.5.5 Soluções complementares de eficiência energética 
30 SB 2.5.6 Soluções bioclimáticas 



























32 SB 3.1.1 Estaleiro e espaço envolvente 
33 SB 3.1.2 Estado de conservação de edifícios adjacentes 
34 SB 3.1.3 Estabilização e consolidação de obra e de edifícios adjacentes 
35 SB 3.1.4 Impermeabilização de edifícios adjacentes 
I3.2 
Industrialização/ 
execução dos trabalhos 
36 SB 3.2.1 Quantidades de mão-de-obra e ritmos de trabalho 
37 SB 3.2.2 Mão-de-obra especializada/capacidade técnica das empresas 
38 SB 3.2.3 Subempreitadas especializadas 
39 SB 3.2.4 Necessidade de acompanhamento técnico 
I3.3 
Potencial de risco e de 
contingências 
40 SB 3.3.1 Propensão de alterações ao projeto 
41 SB 3.3.2 Propensão à ocorrência de trabalhos imprevistos 
42 SB 3.3.3 Propensão ao incumprimento de prazos 





44 SB 3.4.1 Trabalhos de prospeção arqueológica 
45 SB 3.4.2 Gestão de resíduos de construção e demolição 








 I4.1 Custos de intervenção 
47 SB 4.1.1 Intervenção em espaço urbano 
48 SB 4.1.2 Intervenção geral no edifício 
I4.2 
Incentivos e outros 
custos 
49 SB 4.2.1 Propensão a benefícios e incentivos fiscais 
50 SB 4.2.2 Estratégias de manutenção e conservação 
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Cada subindicador tem objetivos quanto à aplicação de práticas de auxílio à gestão 
distribuídas por 5 critérios de valoração. Estrutura-se o critério de valoração pontuado com 2 
referente a práticas convencionais, com 1 a práticas menos sustentáveis e os pontuados de 3 
a 5, por ordem crescente, a práticas mais sustentáveis comparativamente às convencionais. 
A tabela 2 representa a descrição, objetivos e os 5 critérios de valoração do subindicador 05 – 
SB1.2.2. “Redes técnicas em espaço público”. 
 
Tabela 2 - Descrição temática e critérios de valoração do subindicador 05 “Redes técnicas em espaço público” 
 
A adoção de práticas valoradas com 5 têm o propósito de serem mais sustentáveis, revertendo 
para um conjunto de benefícios relacionados com poupanças de energia, água, entre outros 
recursos, bem como a redução de emissões atmosféricas, de poluentes e de resíduos. São 
portanto as práticas que causam menor impacto dentro do contexto do ciclo de vida do 
edifício, aliadas dentro do possível à obtenção de maiores índices de conforto e de 
desempenho e com maior contributo para o sucesso da gestão de empreendimentos de 
reabilitação de edifícios antigos. 
 
4.2. Estudo de opinião 
 
Como forma de consolidar e dissipar eventuais divergências nas matérias descritas no sistema 
de gestão, este foi submetido a um estudo de opinião, nos moldes similares de um estudo 
piloto [15]. Este baseou-se na realização de entrevistas, estruturadas por um questionário a 7 
técnicos familiarizados com a gestão na reabilitação de edifícios antigos (arquitetos e 
engenheiros), com exercício profissional no ensino e investigação, gabinetes de projetos e em 
obra. De modo geral os entrevistados consideram o sistema aplicável e com bastante 
interesse, para além de concordarem com as matérias e sua organização. 
No entanto, verifica-se alguma subjetividade entre os entrevistados no que se refere aos 
detalhes das matérias do sistema de gestão, estando este facto diretamente relacionado com 
uma tendência de respostas voltadas para as áreas profissionais de cada entrevistado, sendo 
difícil total unanimidade em alguns assuntos [15]. Destacam-se as principais conclusões e 
recomendações obtidas no estudo de opinião: 
- Atender à liberdade na intervenção arquitetónica fomentando a autenticidade e preservação 
dos valores culturais reconhecidos, especialmente aqueles com função rara e histórica; 
- Enquadrar a possibilidade de incluir materiais reciclados e recicláveis; 
- Repensar a ponderação do subindicador “Novos materiais”, uniformizando a análise com 
base na quantidade de materiais ecológicos e com benefícios ambientais. 
- Recomendações na seleção de produtos químicos a aplicar, sobretudo no restauro, podendo 
ser substituídos por outros mais ecológicos. 
- Preferência por recursos de mão-de-obra local. 
- Valorizar o potencial turístico dos edifícios e não considerar soluções de produção de 
energia incompatíveis ou que causem alguma perturbação paisagística da envolvente. 
Estas foram devidamente ponderadas e atendidas na constituição do sistema de gestão. 
 









Valoriza a existência e modernidade de redes técnicas de infraestruturas em espaços públicos no local, 
nomeadamente abastecimento de água, drenagem de águas residuais e pluviais, eletricidade, 















 1 - Inexistência de algumas redes em subsolo, predominando as redes aéreas nas 
infraestruturas de eletricidade e telecomunicações. 
Menos sustentável 
2 - Existência de todas as redes técnicas, mas carecendo de renovação geral. Convencional 
3 - Existência de todas as redes técnicas, mas menos de 50% das mesmas são novas ou 
foram objeto de renovação recente. 
 
4 - Existência de todas as redes técnicas, sendo mais de 50% das mesmas novas ou 
recentemente renovadas, estando a maioria provida de sistemas que permitem aceder às 
mesmas por galerias ou outras soluções sem trabalhos de demolição. 
 
5 - Existência de todas as redes técnicas novas ou recentemente renovadas, sendo 
possível aceder às mesmas por galerias ou outras soluções sem trabalhos de demolição. 
Mais sustentável 
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5. Estudo de Caso 
 
5.1. Considerações e fundamentações para o estudo de caso 
O sistema de gestão agrega um conjunto de matérias específicas das operações de 
reabilitação de edifícios antigos, nomeadamente os constrangimentos, legislação aplicável, 
recomendações técnicas sugeridas e práticas sustentáveis, integradas no contexto do ciclo de 
vida do edifício. A estrutura e organização do sistema de gestão são reconhecidas e 
consolidadas com o estudo de opinião desenvolvido, apesar da necessidade de ligeiros ajustes 
no reforço das temáticas relacionadas com a originalidade e autenticidade dos edifícios. 
Neste contexto é equacionada a consideração em projeto dos aspetos técnicos, 
recomendações e respetivas práticas sustentáveis presentes no sistema de gestão, enquanto 
elementos de apoio à gestão de operações de reabilitação de edifícios antigos. Esta 
investigação envolve um estudo de caso do tipo alargado com duas fontes de dados, a 
pesquisa documental de projetos de reabilitação de edifícios antigos complementada com 
entrevistas estruturadas por questionários. As duas fontes de dados têm o objetivo de se 
complementarem [16]. As entrevistas realizadas numa fase posterior à obtenção dos 
resultados da consulta documental pretendem aferir o interesse dos subindicadores e 
respetivas matérias do sistema de gestão omissas na citada consulta documental de projetos. 
 
5.2. Estudo de caso - consulta documental de projetos 
Procede-se à consulta de 7 projetos de intervenções de reabilitação de edifícios antigos 
existentes no centro histórico da cidade do Porto, tendo sido cedidos pela SRU Porto Vivo. Em 
termos temporais, um dos projetos foi desenvolvido em 2001, quatro em 2007 e dois em 2011. 
Apenas 5 das 7 intervenções já têm as obras concluídas. Os projetos encontram-se aprovados 
no âmbito de licença administrativa de licenciamento ou de Comunicação Prévia. 
Nos referidos projetos pesquisa-se a convergência das respetivas informações descritas com os 
conteúdos de cada subindicador do sistema de gestão. Deste modo, as fontes de informação 
obtidas são enquadradas com as designações: 
- Designação “a)” - Sem qualquer referência em projeto; 
- Designação “b)” - Pelas caraterísticas ou por referência em projeto; 
- Designação “c)” - Sem qualquer referência em projeto. Análise “in situ”. 
Nos casos em que o projeto é omisso na referência a matérias enquadradas num subindicador, 
mas onde seja possível a sua satisfação por análise “in situ”, essas situações são cadastradas 
com a designação “c)”. 
Em termos de resultados, alguns dos mesmos estão condicionados pela falta de informação de 
projeto, em virtude de não terem sido apresentados todos os documentos que integram o 
projeto e necessários para a análise. A figura 2 ilustra o número de respostas obtidas no 
projeto em convergência com as temáticas dos 50 subindicadores do sistema de gestão. 
 
 
Figura 2 - Informação obtida por projeto analisado 
 
A figura 2 permite concluir que os projetos garantem respostas com enquadramento em 22 
subindicadores no projeto 2 a 26 subindicadores no projeto 6. O conjunto de informações 
omissas em projetos mas possíveis de responder com recurso às características “in situ” é 
variável com valor mínimo de 9 subindicadores para os projetos 5, 6 e 7 e o valor máximo de 
13 subindicadores para os projetos 2 e 3. Por sua vez, é variável entre 13 a 17 o número de 
subindicadores sem convergência de informação em projeto, não sendo possível obter essas 
informações por outra via, o que representa omissão de informação - designação a). 
13 15 14 15 17 15 16 
25 22 23 24 24 26 25 
12 13 13 11 9 9 9 
Proj. 1 Proj. 2 Proj. 3 Proj. 4 Proj. 5 Proj. 6 Proj.7 
Designação a) Designação b) Designação c) 
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A tabela 3 representa os subindicadores e respetivos documentos de referência dessa 
informação, nomeadamente os subindicadores 5, 7 a 8, 11 a 16, 18 a 22, 24, 29, 32, 40 a 42 e 
45. A percentagem de respostas afirmativas obtidas com os projetos é de 71,4% para os 
subindicadores 13, 24, 29 e 32, de 85,7 para o subindicador 5 e de 100% para os restantes. 
A mesma figura 3 representa ainda os subindicadores omissos ao nível de informação nos 
projetos analisados (por falta de cedência de elementos), mas cuja resposta é possível, pois 
as matérias desses subindicadores são obrigatórias de incluir nos documentos que compõem os 
projetos de intervenção, nomeadamente os subindicadores 4, 10, 17, 26 a 28 e 48. 
 
Tabela 3 – Subindicadores com e sem informação em projeto e respetiva documentação de referência para resposta 
N. Cód. SUBINDICADORES DOCUMENTAÇÃO REFERÊNCIA NA RESPOSTA 
4 SB 1.2.1 Meios exteriores de combate a incêndios Ficha SCIE/projeto 
5 SB 1.2.2 Redes técnicas em espaço público Proj. rede de águas 
7 SB 1.3.1 Ocupação do solo Proj. arquitetura 
8 SB 1.3.2 Índice de construção e impermeabilização Proj. arquitetura + PDM 
10 SB 1.4.1 Exposição solar Proj. RCCTE 
11 SB 1.4.2 Orientação solar Proj. RCCTE, plantas localização 
12 SB 2.1.1 Levantamentos Proj. arquitetura + estabilidade 
13 SB 2.1.2 Caracterização e diagnóstico Proj. arquitetura+estabilidade+PSS+gestão RCD 
14 SB 2.1.3 Singularidades dos projetos Proj. arquitetura + estabilidade 
15 SB 2.2.1 Liberdade/condicionantes de operação Proj. arquitetura 
16 SB 2.2.2 Relação área útil/área bruta Proj. arquitetura 
17 SB 2.2.3 Isolamento acústico e qualidade do ar interior Proj. comportamento acústico 
18 SB 2.3.1 Redes técnicas prediais Proj. rede de águas 
19 SB 2.3.2 Contenções periféricas 
Proj. estabilidade que inclua proj. contenção 
periférica 
20 SB 2.3.3 Fundações 
21 SB 2.3.4 Elementos estruturais 
22 SB 2.4.1 Reutilização de materiais preexistentes Proj. arquitetura + estabilidade 
24 SB 2.4.3 Segurança ao fogo Ficha SCIE/projeto 
26 SB 2.5.2 Coletores solares para AQS Proj. RCCTE 
27 SB 2.5.3 Produção energia elétrica Legislação/Regulamentação vigente 
28 SB 2.5.4 Eficiência energética ao nível do conforto térmico Proj. RCCTE e ficha DCR 
29 SB 2.5.5 Soluções complementares de eficiência energética Proj. arquitetura + Proj. elétrico 
32 SB 3.1.1 Estaleiro e espaço envolvente PSS (Plano de Segurança e saúde) 
40 SB 3.3.1 Propensão de alterações ao projeto Projeto completo 
41 SB 3.3.2 Propensão à ocorrência de trabalhos imprevistos Proj. Arquitetura + estabilidade  
42 SB 3.3.3 Propensão ao incumprimento de prazos Proj. Arquitetura + calendarização 
45 SB 3.4.2 Gestão de resíduos de construção e demolição Gestão RCD 
48 SB 4.1.2 Intervenção geral no edifício Orçamento ou estimativa orçamental 
 
Os projetos analisados confirmam uma percentagem de resposta global em 42% dos 
subindicadores. Mas se considerarmos os subindicadores omissos por não terem sido 
apresentados para análise todos os documentos, neste caso a percentagem é de 56%. 
Contudo com o estudo desenvolvido constata-se omissão de informações em projeto 
enquadráveis em 22 subindicadores, representando 44% da totalidade dos 50 subindicadores. 
 
5.3. Subindicadores sem referência nos projetos consultados 
Os conjuntos de informações relacionadas com os 22 subindicadores sem qualquer referência 
nos projetos consultados referem-se às matérias descritas na tabela 4. 
Na pesquisa realizada não se constata referência a particularidades da envolvente, tais como 
transportes públicos, estacionamento, amenidades, qualidade espaço urbano, espaços verdes, 
de recreio e de lazer. Estes temas são importantes em projeto não só pelo desenvolvimento 
sustentável e qualidade de vida, como por serem condicionantes que importa gerir durante a 
realização dos trabalhos de reabilitação. Também não se verificam informações ligadas a 
preocupações ambientais com materiais novos, soluções bioclimáticas, reaproveitamento de 
águas, entre outras soluções sustentáveis, e que são mais-valias para o conforto e ambiente. 
Informações relacionadas com as necessidades de intervenção nos edifícios adjacentes ao 
edifício a intervir não são frequentes, embora reduzam a probabilidade de danos nos mesmos. 
Informações ligadas ao planeamento, nomeadamente quantificação de mão-de-obra, ritmos 
de trabalho, recursos especializados, capacidade técnica das empresas e necessidades de 
acompanhamento técnico são cruciais para o sucesso do projeto, embora sejam descuradas. 
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São também desprezadas em projeto informações sobre custos de intervenção em espaço 
urbano, com manutenções e sua periodicidade, bem como da atribuição de eventuais 
benefícios e incentivos fiscais ao abrigo da legislação para o efeito. Contudo, estes 22 
subindicadores em conjunto com os restantes subindicadores analisados no ponto 5.2 fazem 
parte das informações necessárias em projeto e respetivo contributo para o sucesso da gestão 
de empreendimentos de obras de reabilitação de edifícios antigos. Em termos específicos 
auxiliam o planeamento atempado de decisões que eliminem imprevistos e outros riscos como 
os acréscimos de custos, do prazo limite, entre outras contingências. 
 
Tabela 4 – Subindicadores cuja informação não é referenciada nos projetos consultados 
N. Cód. SUBINDICADORES DESCRIÇÃO TEMÁTICA RESUMIDA DOS SUBINDICADORES 
1 SB 1.1.1 Transportes públicos 
Valoriza a existência e proximidade do edifício com transportes 
públicos na cidade e para outros locais. 
2 SB 1.1.2 Estacionamento automóvel Caracteriza a existência e abundância de lugares de estacionamento. 
3 SB 1.1.3 Amenidades locais Existência na proximidade do edifício de comércio e serviços básicos. 
6 SB 1.2.3 Qualidade espaço urbano 
Existência e estado de conservação de ruas com espaço para 
circulação de veículos e que tenham passeios pedonais. 
9 SB 1.3.3 
Espaços verdes, de recreio 
e de lazer 
Existência de espaços verdes, zonas pedonais, ciclovia ou outros que 
promovam condições de lazer. 
23 SB 2.4.2 Novos materiais 
Quantifica a incorporação de novos materiais que visam algum 
cuidado ambiental na sua composição,  
25 SB 2.5.1 
Aproveitamento e 
reutilização de águas 
Soluções em projeto que promovam o aproveitamento e/ou 
reutilização de águas. 
30 SB 2.5.6 Soluções bioclimáticas 
Existência em projeto de soluções bioclimáticas enquadradas com a 
arquitetura do edifício. 
31 SB 2.5.7 
Outras soluções 
sustentáveis 
Outras soluções ou medidas inovadoras ao nível da sustentabilidade, 
tais como espaços verdes nas coberturas, entre outras. 
33 SB 3.1.2 
Estado de conservação de 
edifícios adjacentes 
Intervenções cujo projeto avalie o estado de conservação dos 
edifícios vizinhos adjacentes. 
34 SB 3.1.3 
Estabilização e consolidação 
de obra e de edifícios 
adjacentes 
Intervenções em projeto com procedimentos sobre estabilizações, 
consolidações ou outras medidas suplementares provisórias e/ou 
definitivas, no edifício e nos edifícios vizinhos adjacentes. 
35 SB 3.1.4 
Impermeabilização de 
edifícios adjacentes 
Intervenções cujo projeto descreva procedimentos acerca da 
necessidade de impermeabilizar, proteger das águas das chuvas ou 
drenagem dos solos durante a realização dos trabalhos. 
36 SB 3.2.1 
Quantidades de mão-de-
obra e ritmos de trabalho 
Descrição de procedimentos ou orientações que permitam quantificar 
a quantidade de mão-de-obra e de ritmos de trabalho 
37 SB 3.2.2 
Mão-de-obra 
especializada/capacidade 
técnica das empresas 
Descrição de recomendações que auxiliem no programa de concurso e 
intervenção na quantificação de mão-de-obra especializada 
38 SB 3.2.3 
Subempreitadas 
especializadas 
Descrição de procedimentos ou orientações para qualificar empresas 
de subempreitada especializadas em mão-de-obra e equipamentos. 
39 SB 3.2.4 
Necessidade de 
acompanhamento técnico 
Descrição de procedimentos ou orientações ao nível das 
especificidades e características, de forma a quantificar o 
acompanhamento técnico necessário. 
43 SB 3.3.4 
Propensão para outras 
condicionantes de obra 
Descrição em projeto de outras condicionantes de risco e de 
contingência não descritas e propensas ao aparecimento em obra. 
44 SB 3.4.1 
Trabalhos de prospeção 
arqueológica 
Descrição em projeto de recomendações e caracterização local, sobre 
a possível ocorrência de trabalhos de prospeção arqueológica. 
46 SB 3.4.3 
Necessidades de 
realojamento de ocupantes 
Descrição em projeto das condições de ocupação dos edifícios. 
47 SB 4.1.1 
Intervenção em espaço 
urbano 
Abordagem qualitativa em projeto ligada aos custos de reforço, 
reparação, renovação ou substituição de partes do espaço urbano. 
49 SB 4.2.1 
Propensão a benefícios e 
incentivos fiscais 
Quantifica de modo analítico a descrição em projeto acerca da 
intervenção ao abrigo de programas para conceção de incentivos à 
reabilitação por meio de programas e/ou de benefícios fiscais. 
50 SB 4.2.2 
Estratégias de manutenção 
e conservação 
Parâmetro que quantifica de forma analítica em projeto a previsão 
de custos em função do tipo de manutenção, tendo em conta o 
desempenho durante a vida útil do edifício. O Manual de Utilizador do 
Edifício, entre outros documentos fazem parte dessa estratégia. 
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5.4. Estudo de caso - entrevistas 
A pertinência e interesse dos 22 subindicadores cuja informação não é omissa nos projetos 
consultados são alvo de estudo através da realização de entrevistas. Estas têm como principal 
objetivo a averiguação do contributo dos referidos subindicadores para o sucesso da gestão de 
empreendimentos de reabilitação de edifícios antigos, complementando assim os resultados 
obtidos na consulta documental de projetos realizada na primeira parte do estudo de caso. 
Realizam-se 15 entrevistas a intervenientes na reabilitação de edifícios antigos, 
nomeadamente arquitetos e engenheiros que exercem profissão como projetistas, diretores 
de obra, fiscalização. As entrevistas são do tipo estruturadas com um questionário de apoio 
[15] com respostas do tipo SIM/NÃO, abrindo-se a possibilidade de adicionar comentários ou 
sugestões. O questionário tem 15 questões e um total de 30 alíneas. A concordância quanto 
ao interesse e pertinência dos 22 subindicadores é objeto de detalhe na tabela 5.  
 
Tabela 5 – Questões objeto da entrevista, resultados e correspondência com os subindicadores de referência 
Questão Respostas “Sim” Subindicador não testados na consulta documental 
Q1a, Q2a 100%; 40% (1) SB1.1.1 Transportes públicos 
Q1b, Q2b 100%; 86,7% (2) SB1.1.2 Estacionamento automóvel 
Q1c, Q2c 100%; 80% (3) SB1.1.3 Amenidades locais 
Q1d, Q2d 100%; 66,7% (6) SB1.2.3 Qualidade espaço urbano 
Q1e, Q2e 100%; 26,7% (9) SB1.3.3 Espaços verdes, de recreio e de lazer 
Q3 100% (23) SB2.4.2 Novos materiais 
Q4 93,3% (25) SB2.5.1 Aproveitamento e reutilização de águas 
Q5, Q15b 53,3%; 100% 
(30) SB2.5.6 Soluções bioclimáticas 
(31) SB2.5.7 Outras soluções sustentáveis 
Q6, Q14b, Q15a, 
Q15c 100%; 100%; 92%; 
100% 
(33) SB3.1.2 Estado de conservação de edifícios adjacentes 
(34) SB3.1.3 Estabilização e consolidação de obra e de edifícios adjacentes 









(36) SB3.2.1 Quantidades de mão-de-obra e ritmos de trabalho 
Q7b 93,3% (37) SB3.2.2 Mão-de-obra especializada/capacidade técnica das empresas 
Q7c 93,3% (38) SB3.2.3 Subempreitadas especializadas 





(43) SB3.3.4 Propensão para outras condicionantes de obra 
Q9 73,3% (44) SB3.4.1 Trabalhos de prospeção arqueológica 
Q10 100% (46) SB3.4.3 Necessidades de realojamento de ocupantes 
Q11 93,3% (47) SB4.1.1 Intervenção em espaço urbano 
Q12 100% (49) SB4.2.1 Propensão a benefícios e incentivos fiscais 
Q13 100% (50) SB4.2.2 Estratégias de manutenção e conservação 
 
Os resultados da tabela 5 demonstram que mais de 70% dos entrevistados concordam com as 
informações descritas nos respetivos subindicadores, com percentagens mais reduzidas nos 
subindicadores 1 com 40%, 6 com 66,6%, 9 com 26,7% e 30/31 com 53,3%. A situação mais 
problemática constatou-se com a convergência dos subindicadores 1 e 9, onde se obtêm 
resultados mais baixos em questões específicas para estes subindicadores. Contudo, 
recorrendo às respostas obtidas noutras questões, também relacionadas com as mesmas 
temáticas, e por efeito de triangulação, o interesse e respetiva pertinência acabaram por ser 
reconhecidos. As respostas obtidas com as entrevistas revelam fiabilidade acima de 0,60 no 
teste de consistência interna alfa de Cronbach, revelando moderada intensidade. 
 
6. Conclusões 
Este artigo foca a integração de diversos assuntos numa metodologia em forma de guião, 
relativamente aos constrangimentos à reabilitação de edifícios, a legislação de referência, 
soluções técnicas recomendadas para as práticas de reabilitação e a integração da 
componente sustentabilidade, agregadas na lógica do ciclo de vida do edifício. A sua 
implementação em fase de projeto e mesmo em fases preliminares ao projeto, por parte de 
diversos intervenientes na reabilitação de edifícios, pretende servir no apoio e auxilio às 
tomadas de decisão ao longo do processo, aliada ao incentivo da reutilização de recursos, a 
sustentabilidade e a inversão de práticas típicas de obra nova. 
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Os subindicadores temáticos do sistema de gestão e os respetivos critérios de valoração 
numerados de 1 a 5, de menos a mais sustentável, são alvo de um estudo de opinião por parte 
de intervenientes na reabilitação de edifícios antigos. Estes mostram aceitação das matérias 
contidas no sistema de gestão, apresentando recomendações para a sua melhoria. 
Numa fase posterior, procede-se à realização de um estudo de caso com a consulta 
documental de projetos de reabilitação de edifícios antigos. Neste estudo, parte dos 
subindicadores têm convergência com informações descritas nos documentos de projeto e que 
são obrigatórias por imposição regulamentar. No entanto, o mesmo estudo mostra que 22 
subindicadores (44%) não têm qualquer referência nos projetos analisados. Ou seja, 
informações relacionadas com a envolvente, soluções sustentáveis, recursos, planeamento, 
intervenções em edifícios adjacentes mesmo que provisórias, são alguns dos assuntos 
descurados nos projetos consultados neste estudo. Os custos, estratégias de manutenção, 
benefícios e incentivos fiscais são também omissos. 
Como forma de averiguar o interesse das informações destes 22 subindicadores em projeto e 
o seu contributo para o empreendimento, procedeu-se à realização de entrevistas integradas 
no mesmo estudo de caso, mas complementando a consulta documental realizada numa 
primeira fase. As entrevistas são orientadas com um questionário e dirigidas a intervenientes 
na reabilitação de edifícios antigos. Estas permitem concluir o interesse destes subindicadores 
e das respetivas matérias no contexto do projeto, enquanto apoio à tomada de decisão, seu 
contributo para a eliminação de riscos frequentes neste tipo de intervenções. Em suma o 
sistema de gestão pretende contribuir para o sucesso da gestão de operações de reabilitação 
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